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1.Актуальность.

Мы считаем, что выбранная нами тема актуальна, так как школа находится возле дороги с пересечением двух дорог. Выход детей из школы выходит прямо на проезжую часть перед близко идущим транспортом. Мало кто из учащихся начальной школы(7-12 лет) контролирует ситуацию слева и справа поворотом головы. По привычке идут из школы по проезжей части дороги, из-за отсутствия тротуара, со  всевозможными нарушениями, дети не имеют навыков дорожного движения, в семье не дают этих навыков. Это очень часто является причиной дорожно-транспортных происшествий, результатом которой является детский травматизм и гибель детей.

Приведём статистику этого.355 ДТП с участием детей произошло в Красноярском крае за семь месяцев 2010 года. В них погибло 25 и ранено 372 ребенка. Такие цифры привела руководитель отдела пропаганды ГИБДД УВД Красноярского края Ольга ПАНЧЕНКО.

Забота о своей безопасности может появиться только в результате ежедневной кропотливой работы, когда полученные детьми теоретические знания по ПДД обязательно закрепляются многочисленным систематическим повторением и действиями на территории городка. 

Цель: Создание детского городка для обучения ПДД на территории школы.

Задачи: -организовать деятельность по поиску спонсоров и партнёров для создания городка ПДД;

-строительство городка;

-организовать занятия детей  не территории  городка.
2.Партнёры:

-администрация школы (обеспечение материалами: набором дорожных знаков, красками, кистями); 

-ГИБДД( проектирование городка, разметка, правильная расстановка дорожных знаков);

- родители ( оказание помощи в строительстве городка)

3.План выполнения проекта.

	№п/п
	Мероприятия по проекту
	Сроки исполнения
	Исполнители 

	1
	Написание проекта
	Ноябрь-декабрь 2010
	Инициативная группа

	2
	Защита проекта
	Декабрь 2010
	Инициативная группа

	3
	Поиск партнёров
	Январь-февраль 2011
	Инициативная группа



	4
	Составление проекта городка
	Март 2011
	Инициативная группа 

ГИБДД

	5
	Ресурсы 
	Март2011
	Администрация школы, родители

	6
	Строительство городка
	Апрель-май 2011
	Родители, инициативная группа, ГИБДД

	7
	Обучение детей ПДД на территории городок
	Май 2011
	Инициативная группа, ГИБДД


4. Ожидаемый результат. 

Выработке положительной привычки поведения детей на проезжей части поможет детский городок «Светофорск», в котором  будет сделан минимум дорожных разметок, символов, атрибутов. Занятия по ПДД  в городке будут проходить не только для учащихся младшего школьного возраста МОУ БСОШ №2, но и для детей  д/с «Тополёк» №3, находящегося недалеко от школы.

5.Ресурсы:

-набор знаков дорожного движения;

-краска( эмаль белого цвета);

-кисти.

6.Оценка эффективности проекта:

-написать статью в газету;

-охват детей не только начальной школы, но и детей дошкольного возраста.
7.Бюджет.
	№п/п
	Наименование
	Цена
	Количество
	Сумма 

	1
	Стенды
	4200
	1
	4200

	2
	Эмаль белого цвета (3 кг)
	270
	1
	270

	3
	Кисти  
	45
	6
	270

	4
	Светофор транспортный (3 сигнала) с пешеходным переходом (стойка, основание) с магнитными элементами.
	6468
	1
	6468

	5
	Комплект дорожных знаков №2
	5432
	1
	5432


Всего:                                                                                    
